

г. Минск

04.05.2026

Настоящим письмом ОАО «Белпромимпэкс» в соответствии с условиями договора № 2183561-772 от 10.04.2026 г. официально информирует ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАСТАРТЕХ» о необходимости корректировки сроков производства гидроцилиндра, изготавливаемого по чертежам Заказчика.

В связи с объективными обстоятельствами, возникшими в процессе исполнения заказа, а именно:

- увеличением сроков поставки сырья и комплектующих со стороны контрагентов ОАО «Белпромимпэкс»;
- значительным количеством выходных и праздничных дней в апреле и мае 2026 года, что привело к смещению производственного графика,

сообщаем, что завершение изготовления гидроцилиндра невозможно в ранее согласованные сроки.


В связи с вышеизложенным, срок производства гидроцилиндра подлежит продлению. Готовность продукции ожидается не ранее «25» мая 2026 г.

Приносим извинения за вынужденные изменения сроков. Продление срока не является следствием виновных действий ОАО «Белпромимпэкс» и обусловлено действием обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя.

Для внесения соответствующих изменений в договор № 2183561-772 от 10.04.2026 г. просим Вас рассмотреть вопрос о подписании дополнительного соглашения. Проект дополнительного соглашения будет направлен в ваш адрес отдельным письмом.

С уважением,

Специалист по продаже



(Подпись, печать)

Янченко В.И.

